

## Kostenzusammenstellung Vorprojekt - Bauprojekt

BKP	Arbeitsgattung	Unternehmer	Leistungen bis 30.11.21 bezahlt	Leistungen bis 30.11.21 noch nicht bezahlt	Total Leistungen bis 30.11.21	ab 30.11.2021- Ende Bauprojekt
291.0	<b>Generalplaner</b> (inkl. Schlusszahlung u. Urheberrecht) <b>Planer neu</b>		CHF 1'310'761.50	CHF 0.00	CHF 1'310'761.50	CHF 464'000.00
102	zus Bohrungen	Studersond AG	CHF 6'691.50	CHF 0.00	CHF 6'691.50	CHF 5'492.70
192	Werkleitungsplanung	Emch + Berger AG	CHF 7'041.05	CHF 0.00	CHF 7'041.05	
199	SNBS Zertifizierung	SNBS (SGS)	CHF 12'062.40	CHF 0.00	CHF 12'062.40	
291.0	Bauherrenberatung	NK BIB GmbH	CHF 12'840.80	CHF 0.00	CHF 12'840.80	CHF 3'447.00
291.0	Bauherrenberatung	MMJS Jauch-Stolz Architekten	CHF 4'576.85	CHF 0.00	CHF 4'576.85	
292	Werkleitungen bis Ausschr.	Emch + Berger AG	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 7'218.30
296.1	Baugrunduntersuchung	Jäckli Geologie AG	CHF 16'787.70	CHF 2'566.70	CHF 19'354.40	CHF 28'002.00
297.0	Vermessung Terrain	Flury Partner+Ing AG	CHF 2'584.80	CHF 0.00	CHF 2'584.80	
296.4	Bauphysik + Akustik	Bakus Bauphysik GmbH	CHF 15'530.35	CHF 0.00	CHF 15'530.35	
511	Bewilligung Sondierbohrung	Dep. Bau, Verkehr, Umwelt	CHF 200.00	CHF 0.00	CHF 200.00	CHF 15'000.00
511	Sicherheitsanlagen Vorschr	SES	CHF 50.00	CHF 0.00	CHF 50.00	
524	Plankopien	Truninger AG	CHF 1'867.65	CHF 0.00	CHF 1'867.65	
524	Architekt	GP Plankopien, Nebenkosten	CHF 3'219.15	CHF 0.00	CHF 3'219.15	CHF 840.00
524	Nebenkosten	Bakus Bauphysik GmbH	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	
558	Projektbegleitung inkl. Eigenleistungen H+L <b>Zwischentotal (exkl. GP)</b>	Hochbau + Liegenschaften	CHF 137'127.00 CHF 220'579.25	CHF 57'690.05 CHF 60'256.75	CHF 194'817.05 CHF 280'836.00	CHF 118'000.00 CHF 178'000.00
567	<b>Anwaltskosten</b>	P. Rechsteiner	CHF 9'154.50		CHF 9'154.50	CHF 0.00
	Risiken aufgrund Planerwechsel			CHF 17'713.10	CHF 17'713.10	CHF 100'000.00
	Reserven					CHF 50'000.00
<b>Total</b>			CHF 1'540'495.25	CHF 17'713.10	CHF 1'618'465.10	CHF 792'000.00
CHF 2'410'465.10						