
Neubau Oberstufenzentrum OSZ

Grobterminprogramm 

ER: Erhöhung Projektierungskredit /

Nachtragskredit für Aufstockung

FertigstellungBauprojekt / Kostenermittlung 

Baubewilligungsverfahren Erteilen Baubewilligung

SR / ER: Baukredit

Volksabstimmung 18.6.2023

Ausführungsplanung und Ausschreibungen

Ausführung inkl. Umgebung

Inbetriebnahme / Integraltest

Abnahme / Mängelbehebung

Übergabe an Nutzer

Umzug Schule

Beginn Schulbetrieb

17.03.2022/mimu
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Beilage B03




