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Vorbereitung Studienauftrag

Projektierungskredit (ER)

Volksabstimmung

Baubew illigungsverfahren

Studienauftrag mit Zwischenbespr.

Evaluation Planer und Zuschlag

Bauprojekt (KV +/

Kredit Studienauftrag/Zusatzkredit (
Baukredit (ER)

Préasentation Ergebnisse
Ausarbeitung Planervertrag
Vorprojekt (KV +/- 15%)

Préaqualifikation

Realisierung Umgebung / Aussenanlagen

Ausfihrungsplanung und Ausschreibung
Inbetriebnahme und Tests Gebaude

Realisierung Schulhaus und Turnhalle
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